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5 Jahre TFS 



BERATUNG / CONSULTING 
In den Bereichen: 

 Software-Entwicklung 

 Entwicklungsprozesse & -werkzeuge, 

 Application Lifecycle Management (ALM),  

 Microsoft-Technologien,  

 Software-Architekturen 

 

SOFTWARE-ENTWICKLUNG 
In sämtlichen Phasen: 

 Spezifikation 

 Konzeption & Design (Softwarearchitektur 

& User Interface) 

 Projektmanagement 

 Prototyping und Implementierung 

 Qualitätssicherung / Testing 

 Dokumentation 

 Support 
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Ausgangssituation 

• Heterogene Toollandschaft 

• Umbruch im Entwicklungsprozess 

• Altlasten wie Excel-Listen, 

Netzlaufwerke und Skripte 
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Es war einmal … 
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Zieldefinition 

• Homogene Entwicklungslandschaft 

• Prozessunterstützende Werkzeuge 

• Anwendbare Prozess 

• Zukunftssicher und wartbar 
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Hindernisse 

• Konservative Projektleitung 

• Eingeschliffene Denkmuster 

• Veraltete Toollandschaft 

• Nichts hält länger als ein Provisorium 
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Marktanalyse 

Proof of Concept 

Pilotprojekt Pilotprojekt Pilotprojekt 

Standort Rollout Standort Rollout Standort Rollout 

Maintenance 

Wohin führt der Weg? 

? 

picture: @StefanMieth 
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Stakeholder POV 
Start 

 
Finish 

 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Team Build 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Test House 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Continuos Delivery 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Process Maintenance 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Status Reporting 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Quality Management 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Administration Plan 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Team Coaching 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Configuration Management 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Maintenance Plan 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Desaster Recovery Plan 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Process Refurbish 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

TFS Customizing 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 

Report Definition 
Mon 12.04.10 - Mon 12.07.11 



Paralleles bearbeiten spart Zeit 



 

Parallel ist leider nicht immer möglich 

Realität 

picture: @StefanMieth 
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Realität 

Start 

 

Q1-2011 Q2 Q3 Q4 Q1-2012 Q2 Q3 

Team Build 

 

Test House 

Continuos Delivery 

 

Report Implementation 

 

Quality Management 

 

TFS Rollout & Administration 

 

Team Coaching 

 

Configuration Management 

 

Maintenance Plan 

 

Desaster Recovery Plan 

 

Process definition 

 

TFS Customizing 

 

Report Definition 

 

Process Implementation 

 

Process Documentation 

 



 Process definition 
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Change Flow 

Project Teams 

ALM Expert 

1 Concept 

Process 

Owner 

ALM Expert 

2 Implement 

Project Teams 

ALM Expert 

3 Deliver 



Herausforderungen 

• Abstimmung in hierarchischen 

Strukturen 
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Herausforderungen 

• Waste durch Unwissenheit 

 

• „Das haben wir schon immer so 

gemacht“ 
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Herausforderungen 

• Unbekannte neue Welt 
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? 

? 
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Herausforderungen 

• Entscheider != technische Experten 
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!  

€ 

 

? 



Herausforderungen 

• Stolz auf Eigenentwicklung 
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bubbleSort(Array A){ 
  for (n=A.size; n>1; n=n-1){  
    for (i=0; i<n-1; i=i+1){  
      if (A[i] > A[i+1]){  
        A.swap(i, i+1)  
      }  
    }  
  } 
}  



Herausforderungen 

• Angst Fehler zu machen und falsche 

Entscheidungen als solche 

anzuerkennen. 
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Herausforderung 

• Alternative Verwendung von Funktionen 

Küche oder Bad? 
picture: @StefanMieth 



Zeitleiste 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TFS 2008 TFS 2010 TFS 2012 SharePoint 

2013 

Marktanalyse / 

Evaluation 

Pilot I Pilot II Live Projects Testing Initiative Maintenance / 

Coaching 

PoC 

Virtualisierung 

Prozesse Live Project 

Repoting 

Continuous 

Improvement 

Training on the 

Project 

Linux PoC 

IOs 

Work Item 

Tracking 

Coaching Administration 

Coaching 

Build 

Customization 

PVCS Live 

Migration 

Homogenisierung

skonzept 

PVCS Migration 

Staging Systems 

RE/RM Tooling Agile Dev 

TFS Anpasung Extending Clients Extending Server 
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• Lücken zwischen Prozessen und 

Software-Entwicklung 

• Heterogene Landschaft mit mangelhaften 

Schnittstellen 

• Der Gesamtzusammenhang war für das 

Entwickler-Team nicht greifbar 
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Impediments 



PVCS Migration 

- Komprimierte Datenmenge 

- Ca. 700Gb 

- Älteste Daten 

- 2003 

- Anzahl Change-Sets  

- 3.500.000 

 - Gesamt-Laufzeit der Migration 

- 7.5.2013 – 24.9.2013 
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Userzahlen 
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Build UI Test 

Issue 
Tracking 

RM 

Labels 

WIT 

PM c/c++ RE 

Release Deploy 

C# 

.NET 

Baseline 

Unit 

Test 
SC 

24 

Blick auf ALM 



Integrated  

System 

Linux 

Dev 
CAM 

SAP 

IOs 

CIM 

Web Java 

ERP 

CRM 

Office 

CAD CIM 
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Blick auf ALM - Zukunft 



• Stay Focused! 

 Avoid too many things in parallel 

 End workstreams with rollout, restart if  necessary 

• Just Try It! 

 Analyze, but do not Overanalyze 

• No Stakeholder –> No Roadmap! 

 Customer oriented workstream owner 
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3 Take Aways 



AIT GmbH & Co. KG 
Leitzstr. 45, 70469 Stuttgart 

www.aitgmbh.de 

Stefan Mieth 
Info@aitgmbh.de 

    @StefanMieth 

BERATUNG 
Agile ALM und TFS 

.NET und Architektur 

ENTWICKLUNG 
Dienstleister für individuelle  

Lösungen mit .NET und Azure 
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